CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CAIXA “ste |
Aa oGU #PUBLICO
N2 OPERACAO N2 SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO |
1028684-76 831855/2016 | Prefeitura municipal de Santo Amaro da|Revitalizacdo da pista de Skate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20
% Periodo:
|
% Periodo: | |145,44% | 64)56% ]
SERVICOS PREPARATORIOS 11.783,44 | % Periodo: :M
[22.  EXECUGAO E REVESTIMENTO DAS CALGA  74.584,80 | % Periodo: | | 47,40% | 52,60% |
| \
[23.  PAISAGISMO, EQP URBANOS, SINALIZAGA! 17.365,60 | % Periodo: ﬁ
| % Periodo:
Total: R$ 245.133,17 % 57,68% 19,23% 23,09%
Repasse: | 141.236,43 | 42.22374  56.594,22
Periodo: Contrapartida: 162,90 4.915,88 -
Outros: - - -
Investim 141.399,33 | 47.139,62  56.594,22
%: 57,68% 76,91%|  100,00%
Repasse: | 141.236,43 | 183.460,17 = 240.054,39
Acumulado: Contrapartida: 162,90 | 5.078,78 | 5.078,78 7
Outros: - x = /
Investimento: | 141.399,33 | 188.538,95 245.133,17 /
/4

Santo Amaro da Imperatriz/ SC
Local

sexta-feira, 24 de janeiro de 2020
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico |
Nome: Carolina Bruggemann /
CREA/CAU: 120893-6 \
ART/RRT: 6825203-8



