
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC

OBRA:  AMPLIAÇÃO DO CMEI CAMINHO DO APRENDER

Item R$    Total %

R$ % R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.382,69        0,87% 1.382,69 100,00%

2 INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES 20.526,66      12,92% 20.526,66 100,00%

3 ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO 51.531,22      32,43% 10.306,24 20,00% 41.224,98 80,00%

4 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL (PAREDES) 6.710,60        4,22% 6.710,60 100,00%

5 ESQUADRIAS, VIDROS E FERRAGENS 19.924,73      12,54% 996,24 5,00% 4.981,18 25,00% 13.947,31 70,00%

6 COBERTURA 23.236,71      14,62% 13.942,03 60,00% 9.294,68 40,00%

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 620,53           0,39% 620,53 100,00%

8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 12.547,35      7,90% 627,37 5,00% 1.254,74 10,00% 6.901,04 55,00% 3.764,21 30,00%

9 PAVIMENTAÇÃO E RODAPÉS 4.438,45        2,79% 2.219,23 50,00% 2.219,23 50,00%

10 PINTURA 8.357,26        5,26% 8.357,26 100,00%

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.352,95        4,00% 635,30 10,00% 635,30 10,00% 2.858,83 45,00% 2.223,53 35,00%

12
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E 

METAIS 2.630,03        1,66% 394,50 15,00% 263,00 10,00% 1.183,51 45,00% 789,01 30,00%

13 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 470,30           0,30% 470,30 100,00%

14 SERVIÇOS FINAIS 169,72           0,11% 169,72 100,00%

TOTAL 158.899,20 100,00% 34.493,29 21,71% 65.026,87 40,92% 27.438,48 17,27% 31.940,56 20,10%

TOTAL ACUMULADO 34.493,29 21,71% 99.520,16 62,63% 126.958,64 79,90% 158.899,20 100,00%
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