

Nº da Operação 2625.1028684-76/2016	Gestor/Programa/Modalidade/Ação ME / AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE	Município/UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC	Localidade RUA NATIVIDADE - BAIRRO VILA BECKER	Município/UF SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC
---	---	---	--	---

Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA	Objeto REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE SKATE	Empreendimento/Apelido REVITALIZAÇÃO DE PISTA DE SKATE
---	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.736,06	12,56%		-		-		-		-		-
1.1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	30.736,06	12,56%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRAESTRUTURA	19.953,82	8,15%		-		-		-		-		-
2.1	FUNDAÇÕES	19.953,82	8,15%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRAESTRUTURA	59.284,69	24,22%		-		-		-		-		-
3.1	ALVENARIAS E VIGAS	22.033,72	9,00%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3.2	ATERRO COMPACTADO	13.073,59	5,34%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3.3	SERRALHERIA	24.177,38	9,88%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4	PAVIMENTAÇÕES	34.748,80	14,20%		-		-		-		-		-
4.1	PISOS CIMENTADOS	34.748,80	14,20%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	REVESTIMENTOS E PINTURAS	10.353,09	4,23%		-		-		-		-		-
5.1	REVESTIMENTOS	2.436,00	1,00%		-		-		-		-	100,00	100,00
5.2	PINTURAS	7.917,09	3,23%		-		-		-		-	100,00	100,00
6	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA/DRENAGEM	89.679,29	36,64%		-		-		-		-		-
6.1	SERVIÇOS FINAIS	89.679,29	36,64%		-		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
	Total (%):			16,63	16,63	16,19	32,82	19,21	52,03	25,42	77,45	22,55	100,00
	Total (R\$):	244.755,75	100,00%	40.712,97	40.712,97	39.619,26	80.332,23	47.016,75	127.348,97	62.214,05	189.563,02	55.192,74	244.755,75

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC, 12 de dezembro de 2017

Local/Data

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS
 CREA/CAU: 017051-0

EDÉSIO JUSTEN
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTÔNIO CARLOS CAMPOS
 CREA/CAU: 017051-0