



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz
Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000

Fone/Fax (48) 3245-4300

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1 ° Quinzena		2 ° Quinzena	
				R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1.429,92	0,28%	1.429,92	100,00%	0,00	0,00%
2	ENROCAMENTO E DRAGAGEM						
2.1	DRAGAGEM (DESASSOREAMENTO) DO RIO - COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	43.718,40	8,54%	21.859,20	50,00%	21.859,20	50,00%
2.2	ENROCAMENTO DE PEDRAS ASSENTADAS EM CONCRETO (25 Mpa), COM LIMPEZA DO TERRENO, RETALUDAMENTO DAS MARGENS E DRENAGEM COM MANTA GEOTEXTIL.	466.684,30	91,18%	186.673,72	40,00%	280.010,58	60,00%
	TOTAL	511.832,62	100,00%	209.962,84	41,02%	301.869,78	58,98%
	TOTAL ACUMULADO			209.962,84	41,02%	511.832,62	100,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES

Santo Amaro da Imperatriz, 02 de março de 2017.

James Jones Silvestre
Eng.º Civil - CREA 047.441-4

Edésio Justen
Prefeito Municipal