



Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de Santo Amaro da Imperatriz  
Praça Governador Ivo Silveira, nº 306, CEP 88.140-000

Fone/Fax (48) 3245-4300

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1 ° Quinzena		2 ° Quinzena	
				R\$	%	R\$	%
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	1.429,92	0,28%	1.429,92	100,00%	0,00	0,00%
<b>2</b>	<b>ENROCAMENTO E DRAGAGEM</b>						
2.1	DRAGAGEM (DESASSOREAMENTO) DO RIO - COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.	43.718,40	8,54%	21.859,20	50,00%	21.859,20	50,00%
2.2	ENROCAMENTO DE PEDRAS ASSENTADAS EM CONCRETO (25 Mpa), COM LIMPEZA DO TERRENO, RETALUDAMENTO DAS MARGENS E DRENAGEM COM MANTA GEOTEXTIL.	466.684,30	91,18%	186.673,72	40,00%	280.010,58	60,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>511.832,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>209.962,84</b>	<b>41,02%</b>	<b>301.869,78</b>	<b>58,98%</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>209.962,84</b>	<b>41,02%</b>	<b>511.832,62</b>	<b>100,00%</b>

SERVIÇOS PRELIMINARES

Santo Amaro da Imperatriz, 02 de março de 2017.

**James Jones Silvestre**  
Eng.º Civil - CREA 047.441-4

**Edésio Justen**  
Prefeito Municipal